
### Escuela Superior Politécnica de Chimborazo Facultad de Informática y Electrónica Escuela de Sistemas

Proyecto Integrador IV

Tema: Factores críticos del éxito de un proyecto.

Nombre: Freddy Lema (6093)



4 factores que toda gestión de proyectos debe contemplar



## Claridad en la definición de objetivos

- Retrasos en las entregas
- Aumenta el presupuesto
- Pérdida de motivación.
- Falta de recursos





# Utilización de una metodología

- Manejo ineficiente de los recursos
- Posiblemente exista una mala definición de requisitos.
- Costos mas altos.
- Entregas fuera del plazo

# Precisión en la planificación Δ Aumento de Costos Mayor tiempo • Recursos mal gastados Compromiso de los participantes. · Actitud negativa y afectar la elaboración del proyecto. Falta de Recursos. • Mayor tiempo en ejecucion de las actividades planificadas

#### **Fuentes**

- https://www.eoi.es/wiki/index.php/GESTI%C3%93N\_DE\_RIESGOS\_en\_Gesti%C3%B3n\_de\_proyectos
- https://uv-mdap.com/programa-desarrollado/bloque-i-el-ciclo-de-vida-delproyecto/modulo-3-planificacion-del-proyecto/gestion-de-riesgos-del-proyecto/
- https://www.ealde.es/gestion-de-riesgos-proyectos/